

Šestá řádná valná hromada CACS



Již po šesté se sešli představitelé členských společností České asociace čistících stanic na řádné valné hromadě. Potřetí se v této souvislosti sešli u kulatého stolu, kde projednávali detaily spojené s realizací projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců České asociace čistících stanic“ podporovaného Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem ČR.

Na téma zvýšení konkurenceschopnosti členů CACS byl zaměřen náš článek v únorovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, který je mediálním partnerem projektu. Dnes se zaměříme na rámcové hodnocení projektu a zkušenosti s vlastním školením zaměstnanců členských organizací.



V čem byly hlavní rozdíly při projednávání zapojení asociace do projektu:

Sokolov – březen 2010 – projekt byl v začátcích, a valná hromada byla spojena s kulatým stolem a historicky prvním školením, kde vedoucí představitelé firem získali vlastní názor na úroveň

kurzů. Pozitivně byl hodnocen výběr školící společnosti TEMPO Consulting and Trading, když lektorka požádala před první školením o exkurzi na čistící stanici. Všichni se těšili na světlé zítřky a zapojili se do dotazníkového šetření prováděného v rámci diplomové práce na Univerzitě Pardubice.



Praha – únor 2011 – první rok projektu proběhl v pracovní atmosféře s vědomím, že můžeme čerpat zálohu na realizaci projektu. Ke školení bylo využito i období prázdnin a dovolených. Stínem nad úspěšně realizovaným školením byl průběh schvalování 2. monitorovací zprávy, který trval o polovinu déle, než bylo vlastní 6 měsíční hodnocené období. Valná hromada proto rozhodla vytvořit pro další rok rezervu, která umožní pokračovat plynule v realizaci projektu.

Třanovice – březen 2012 – průběh a přípravy školení stále více negativně ovlivňoval způsob komunikace s externím administrátorem, spojený s dalším financováním projektu. Ke školení jsme

také využili období letních prázdnin, ale od září bylo možné již školit jen ve velmi omezené míře. Třetí část dotace jsme obdrželi bohužel až koncem prosince 2011. V únoru 2012 nám byla schválena úprava harmonogramu čerpání záloh a prodloužení projektu do května 2013. Optimismus se nám vrátil, nicméně pesimistické zprávy plynoucí z rozhodnutí Evropské komise, že je do konce června 2012 pozastaven přísun prostředků evropských fondů do České republiky, realizaci projektu může opět zpomalit. Věříme, že toto opatření nebude mít dlouhodobý negativní vliv na další průběh realizovaných projektů, které mají být zálohově hrazeny ze státního rozpočtu. Po dvou letech projektu se uskutečnilo i opakované dotazníkové šetření mezi členy, které by nám mělo umožnit vyhodnotit přínos projektu pro členy CACS a jejich zaměstnance.



Realizace projektu tak má pozitivní vliv nejen na zaměstnance členských společností a jejich adaptabilitu, ale i na stmelení členských organizací při naplňování společného cíle. Jsme přesvědčeni, že 2 roky projektu nás zocelily a umožnily nám lépe poznat jednotlivé členy patřící zejména mezi malé a střední firmy. Věříme, že rozhodující závěrečný rok projektu všichni společně zvládneme.



ladislav.spacek@cacs.cz